



BOND PROGRAM

AUSTIN ISD 2022

Cronograma del Bono 2022: Proyectos Específicos

Índice del Cronograma

- PS:** Inicio del Diseño del Proyecto
- PC:** Finalización del Proyecto
- DOT:** Inicio Previsto de la Construcción del Proyecto

Escuela	Descripción del Proyecto	2023				2024				2025				2026				2027				2028							
		Q1	Q2	Q3	Q4																								
Pleasant Hill Elementary School	CP, MH, PG, PK													PS															PC
Reilly Elementary School	CP, EI, FI, HVAC, MH, RR				PS																								
Ridgetop Elementary School	BI, EI, HVAC, PI												PS																
Rodriguez Elementary School	HVAC, KI, MH, PG, PI, PK, RR				PS																								
Sanchez Elementary School	HVAC																					PS							PC
Small Middle School	HVAC					PS																							
St. Elmo Elementary School	CI, CP, HVAC, KI, MH, PI, PG, RR													PS															
Summitt Elementary School	EI, HVAC, PI																					PS							PC
Sunset Valley Elementary School	EI, HVAC																					PS							PC
Travis Heights Elementary School	CP, EI, MH, PK, RR																					PS							PC
Uphaus Early Childhood Center	CP, MH													PS															PC
Walnut Creek Elementary School	CR, EI, HVAC, KI, MH, PG, PI, PK																												
Webb Middle School	CP, CS, EI, HVAC, KI, MH, PG, PI, RR, RT																												
Widen Elementary School	CP, EI, HVAC, KI, MH, PG, PK, RR																												
Winn Montessori	CI, EI, HVAC, KI, MH, PG, PI, PK, RR																												
Zavala Elementary School	CP, CI, EI, HVAC, KI, PG, PK, RR																												
Zilker Elementary School	EI, PI																												

Revisión de enero del 2025 - Todas las fechas indicadas en este calendario son estimadas y están sujetas a cambios.
 *Este es un cronograma general de entrega de proyectos. Las escuelas pueden recibir proyectos adicionales más allá de la descripción proporcionada.
 Para obtener más información sobre los proyectos, visite <https://bond.austinschools.org/bond-projects>

Índice de la tabla: descripción del proyecto

BI: Mejoras en el Exterior del Edificio	PK: Renovación / Ampliación de Aulas de Educación Preescolar
EI: Mejoras en el Sistema Eléctrico	CR: Espacios para la Comunidad y Socios
PG: Espacios de aprendizaje al Aire Libre y/o Mejoras en el Patio	HVAC: Mejoras en la Calefacción y Aire Acondicionado
CI: Mejoras en la Circulación del Sitio	RR: Reparación / Renovación de Techos
ER: Reparación / Reemplazo de Elevadores	CS: Mejoras en el Espacio de Acceso Inferior
PI: Mejoras en el Sistema de Plomería	KI: Mejoras en la Cocina
CP: Despensa Comunitaria	RT: Baños Equipados con Cambiadores para Adultos
FI: Mejoras en Espacios de Artes Escénicas y Visuales	DI: Mejoras en el Drenaje
	MH: Centro de Salud Mental Escolar