



BOND
PROGRAM
AUSTIN ISD 2022

Cronograma del Bono 2022: Proyectos Específicos

Índice del Cronograma

IN: Inicio del Diseño del Proyecto
FIN: Finalización del Proyecto
● Punto: Inicio Previsto de la Construcción del Proyecto*

		2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
Escuela	Descripcion del Proyecto	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Escuela primaria Guerrero Thompson	CR, MH, PG, RT									IN												FIN							
Escuela primaria Gullett	KI, RR																	IN				FIN							
Escuela primaria Hart	HVAC, MH, PG, PI, RR, RT							IN														FIN							
Escuela primaria Highland Park	BI, HVAC, KI, PI, RR												IN												FIN				
Escuela primaria Jordan	CP, CI, EI, HVAC, MH, PI, PK, RR							IN																	FIN				
Escuela primaria Joslin	EI, HVAC, KI, PI, RR							IN																	FIN				
Escuela secundaria Kealing	EI, HVAC, PI							IN																	FIN				
Escuela primaria Kiker	EI, HVAC, PI, RR							IN																	FIN				
Escuela primaria Kocurek	CP, EI, RR													IN											FIN				
Academia de humanidades y ciencias	EI, HVAC, MH, RR							IN														FIN							
Escuela primaria Lee	HVAC																				IN							FIN	
Escuela secundaria Lively	EI, HVAC, KI, MH, PG									IN																		FIN	
Escuela primaria Maplewood	EI, HVAC													IN											FIN				
Escuela primaria Mathews	EI, HVAC														IN													FIN	
Escuela primaria McBee	CP, HVAC, KI, MH, PI, RR							IN								FIN													
Escuela primaria Mills	HVAC, PI, RR									IN							FIN												
Escuela secundaria Murchison	RR	IN											FIN																
Escuela primaria Norman-Sims	MH																												
Escuela primaria Ortega	CI, CP, FI, HVAC, KI, MH, PG, PK, RR									IN								IN							FIN				
Escuela primaria Overton	MH, PG, PK, RR																												
Escuela primaria Padron	CR, KI, MH, PG, PK					IN																					FIN		
Escuela primaria Palm	CP, EI, HVAC, MH, PG, PK																											FIN	
Escuela secundaria Paredes	HVAC, PI, RR									IN																FIN			
Escuela primaria Patton	EI, HVAC, PG, RR					IN																						FIN	
Escuela primaria Perez	HVAC, MH, PG, PK											IN																	FIN
Escuela primaria Pickle	CP, KI, MH, PG, RR									IN																			
Escuela primaria Pillow	EI, MH, PI													IN												FIN			

Revisión de enero del 2026 - Todas las fechas indicadas en este calendario son estimadas y están sujetas a cambios.

*Este es un cronograma general de entrega de proyectos. Las escuelas pueden recibir proyectos adicionales fuera de la descripción proporcionada.

Para obtener más información sobre los proyectos, visite <https://bond.austinschools.org/bond-projects>

Índice de la tabla: descripción del proyecto

BI: Mejoras en el Exterior del Edificio	EI: Mejoras en el Sistema Eléctrico	MS: Actualización del taller de mantenimiento
CI: Mejoras en la Circulación del Sitio	ER: Reparación / Reemplazo de Elevadores	PG: Espacios de aprendizaje al Aire Libre y/o Mejoras en el Patio
CP: Despensa Comunitaria	FI: Mejoras en Espacios de Artes Escénicas y Visuales	PI: Mejoras en el Sistema de Plomería
CR: Espacios para la Comunidad y Socios	HVAC: Mejoras en la Calefacción y Aire Acondicionado	PK: Renovación / Ampliación de Aulas de Educación Preescolar
CS: Mejoras en el Espacio de Acceso Inferior	KI: Mejoras en la Cocina	RR: Reparación / Renovación de Techos
DI: Mejoras en el Drenaje	MH: Centro de Salud Mental Escolar	RT: Baños Equipados con Cambiadores para Adultos
		SF: Actualizaciones en seguridad y barda perimetral



BOND PROGRAM AUSTIN ISD 2022

Cronograma del Bono 2022: Proyectos Específicos

Índice del Cronograma

IN: Inicio del Diseño del Proyecto
FIN: Finalización del Proyecto
● Punto: Inicio Previsto de la Construcción del Proyecto*

Escuela	Descripción del Proyecto	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Escuela secundaria Bailey	EI, ER, HVAC, RR							IN											FIN										
Escuela primaria Baldwin	HVAC, PI, RR					IN								FIN															
Escuela primaria Baranoff	HVAC, PI, RR				IN													FIN											
Escuela primaria Barton Hills	HVAC, RR																		IN										
Escuela primaria Becker	EI, HVAC, RR							IN														FIN							
Escuela secundaria Bedichek	EI, HVAC, RR												IN									FIN							
Escuela primaria Blackshear	HVAC, PI, RR					IN												FIN											
Escuela primaria Blanton	EI, HVAC, PI, RR				IN									FIN															
Escuela primaria Blazier k-3														IN								FIN							
Escuela primaria Boone	PI, HVAC, PI, RR							IN										FIN											
Escuela preparatoria Bowie	EI, FI, HVAC, PI, RR					IN												FIN											
Escuela primaria Brown										IN																			
Escuela primaria Bryker Woods	EI, HVAC, PI, BI							IN																					
Escuela primaria Campbell	HVAC, PI													IN								FIN							
Escuela primaria Casey	BI, HVAC, RR				IN																	FIN							
Escuela primaria Clayton	HVAC, PI																					FIN							
Escuela secundaria Covington	BI, EI, HVAC, RR							IN														FIN							
Escuela primaria Cowan	HVAC, PI					IN																							
Escuela primaria Cunningham						IN																							
Escuela primaria Davis	EI, RR													IN															
Escuela primaria Dawson	EI, HVAC, MH, RR																												
Escuela primaria Galindo	EI, HVAC, MH, PG, PI, PK, RR									IN																			
Academia de liderazgo para hombres jóvenes Gus García	HVAC, MH, PG, PI, RR, RT					IN																							
Escuela preparatoria Garza Independence	EI, ER, HVAC, KI, RR																												
Escuela secundaria Gorzycki	HVAC, PI																												
Escuela primaria Govalle														IN															
Escuela primaria Graham	EI, CR, DI, EI, FI, KI, PG, PK, MH, RR																												

Revisión de enero del 2026 - Todas las fechas indicadas en este calendario son estimadas y están sujetas a cambios.

*Este es un cronograma general de entrega de proyectos. Las escuelas pueden recibir proyectos adicionales fuera de la descripción proporcionada.

Para obtener más información sobre los proyectos, visite <https://bond.austinschools.org/bond-projects>

Índice de la tabla: descripción del proyecto

BI: Mejoras en el Exterior del Edificio
CI: Mejoras en la Circulación del Sitio
CP: Despensa Comunitaria
CR: Espacios para la Comunidad y Socios
CS: Mejoras en el Espacio de Acceso Inferior
DI: Mejoras en el Drenaje

EI: Mejoras en el Sistema Eléctrico
ER: Reparación / Reemplazo de Elevadores
FI: Mejoras en Espacios de Artes Escénicas y Visuales
HVAC: Mejoras en la Calefacción y Aire Acondicionado
KI: Mejoras en la Cocina
MH: Centro de Salud Mental Escolar

MS: Actualización del taller de mantenimiento
PG: Espacios de aprendizaje al Aire Libre y/o Mejoras en el Patio
PI: Mejoras en el Sistema de Plomería
PK: Renovación / Ampliación de Aulas de Educación Preescolar
RR: Reparación / Renovación de Techos
RT: Baños Equipados con Cambiadores para Adultos
SF: Actualizaciones en seguridad y barda perimetral




BOND PROGRAM AUSTIN ISD 2022

Cronograma del Bono 2022: Proyectos Específicos

Índice del Cronograma

IN: Inicio del Diseño del Proyecto
FIN: Finalización del Proyecto
● Punto: Inicio Previsto de la Construcción del Proyecto*

Escuela	Descripción del Proyecto	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Escuela primaria Pleasant Hill	CP, MH, PG, PK													IN								FIN							
Escuela primaria Reilly	CP, EI, FI, HVAC, MH, RR				IN													FIN											
Escuela primaria Ridgeway	BI, EI, HVAC, PI								IN									FIN											
Escuela primaria Rodriguez	HVAC, KI, MH, PG, PI, PK, RR				IN													FIN											
Terminal de autobuses Saegert	MS, SF													IN															
Escuela primaria Sanchez	HVAC													IN															
Escuela secundaria Small	HVAC								IN																				
Escuela primaria St. Elmo	CI, CP, HVAC, KI, MH, PI, PG, RR													IN															
Escuela primaria Summitt	EI, HVAC, PI																	IN											
Escuela primaria Sunset Valley	EI, HVAC																	IN											
Escuela primaria Travis Heights	CP, EI, MH, PK, RR									IN								FIN											
Centro preescolar Uphaus	CP, MH													IN															
Escuela primaria Walnut Creek	CP, EI, HVAC, KI, MH, PG, PI, PK								IN																				
Escuela secundaria Webb	CP, CS, EI, HVAC, KI, MH, PG, PI, RR, RT								IN																				
Escuela primaria Widen	CP, EI, HVAC, KI, MH, PG, PK, RR								IN									FIN											
Escuela primaria Winn	CI, EI, HVAC, KI, MH, PG, PI, PK, RR								IN																				
Escuela primaria Zavala	CP, CI, EI, HVAC, KI, PG, PK, RR								IN									FIN											
Escuela primaria Zilker	EI, PI													IN															



Revisión de enero del 2026 -Todas las fechas indicadas en este calendario son estimadas y están sujetas a cambios.

*Este es un cronograma general de entrega de proyectos. Las escuelas pueden recibir proyectos adicionales fuera de la descripción proporcionada.

Para obtener más información sobre los proyectos, visite <https://bond.austinschools.org/bond-projects>

Índice de la tabla: descripción del proyecto

BI: Mejoras en el Exterior del Edificio	ER: Reparación / Reemplazo de Elevadores	MS: Actualización del taller de mantenimiento
CI: Mejoras en la Circulación del Sitio	FI: Mejoras en Espacios de Artes Escénicas y Visuales	PG: Espacios de aprendizaje al Aire Libre y/o Mejoras en el Patio
CP: Despensa Comunitaria	HVAC: Mejoras en la Calefacción y Aire Acondicionado	PI: Mejoras en el Sistema de Plomería
CR: Espacios para la Comunidad y Socios	KI: Mejoras en la Cocina	PK: Renovación / Ampliación de Aulas de Educación Preescolar
CS: Mejoras en el Espacio de Acceso Inferior	MH: Centro de Salud Mental Escolar	RR: Reparación / Renovación de Techos
DI: Mejoras en el Drenaje		RT: : Baños Equipados con Cambiadores para Adultos
		SF: Actualizaciones en seguridad y barda perimetral