



BOND PROGRAM AUSTIN ISD 2022

Cronograma del Bono 2022: Proyectos Específicos

Índice del Cronograma
 IN: Inicio del Diseño del Proyecto
 FIN: Finalización del Proyecto
 ●: Punto Inicio Previsto de la Construcción del Proyecto

Escuela	Descripción del Proyecto	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Escuela secundaria Bailey	EL, ER, HVAC, RR																												
Escuela primaria Baldwin	HVAC, PL, RR																												
Escuela primaria Baranoff	HVAC, PL, RR																												
Escuela primaria Barton Hills	HVAC, RR																												
Escuela primaria Becker	EL, HVAC, RR																												
Escuela secundaria Bedichek	EL, HVAC, RR																												
Escuela primaria Blackshear	HVAC, PL, RR																												
Escuela primaria Blanton	EL, HVAC, PL, RR																												
Escuela primaria Blazier k-3	PL, RR																												
Escuela primaria Boone	EL, HVAC, PL, RR																												
Escuela preparatoria Bowie	EL, FL, HVAC, PL, RR																												
Escuela primaria Brown	MH																												
Escuela primaria Bryker Woods	EL, HVAC, PL, BI																												
Escuela primaria Camprell	HVAC, PL																												
Escuela primaria Casey	BI, HVAC, RR																												
Escuela primaria Clayton	HVAC, PL																												
Escuela secundaria Covington	BI, EL, HVAC, RR																												
Escuela primaria Cowan	HVAC, PL																												
Escuela primaria Cunningham	EL, RR																												
Escuela primaria Davis	HVAC, KI, MH, RR																												
Escuela primaria Dawson	EL, HVAC, MH, RR																												
Escuela primaria Galindo	EL, HVAC, MH, PG, PL, PK, RR																												
Academia de Idiomas para Inmigrantes Jóvenes Guis García	HVAC, MH, PG, PL, RR, RT																												
Escuela preparatoria Garza Independence	EL, ER, HVAC, KI, RR																												
Escuela secundaria Gorzycki	HVAC, PL																												
Escuela primaria Goveale	MH																												
Escuela primaria Graham	CI, CR, DI, EL, FL, KI, PG, PK, MH, RR																												

Revisión de septiembre del 2025.-Todas las fechas indicadas en este calendario son estimadas y están sujetas a cambios.

*Este es un cronograma general de entrega de proyectos. Las escuelas pueden recibir proyectos adicionales fuera de la descripción proporcionada.

Para obtener más información sobre los proyectos, visite <https://bond.austinschools.org/bond-projects>

Índice de la tabla: descripción del proyecto

BI: Mejoras en el Exterior del Edificio
 CI: Mejoras en la Circulación del Sitio
 CP: Despejo Comunitario
 CR: Espacios para la Comunidad y Socios
 CS: Mejoras en el Espacio de Acceso Interior
 DI: Mejoras en el Drenaje

EL: Mejoras en el Sistema Eléctrico
 ER: Reparación / Reemplazo de Elevadores
 FI: Mejoras en Espacios de Artes Escénicas y Visuales
 KI: Mejoras en la Cocina
 MH: Centro de Salud Mental Escolar

MS: Actualización del taller de mantenimiento
 PG: Espacios de aprendizaje al Aire Libre y/o Mejoras en el Patio
 PL: Mejoras en el Sistema de Plomería
 PK: Renovación / Ampliación de Aulas de Educación Preescolar
 RR: Reparación / Renovación de Techos
 RT: Baños Equipados con Cambiadores para Adultos
 SF: Actualizaciones en seguridad y barda perimetral



BOND
PROGRAM
AUSTIN ISD 2022

Cronograma del Bono 2022: Proyectos Específicos

Índice del Cronograma
IN: Inicio del Diseño del Proyecto
FIN: Finalización del Proyecto
● Punto: Inicio Previsto de la Construcción del Proyecto*

Escuela	Descripción del Proyecto	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Escuela primaria Guerrero Thompson	CR, MH, PG, RT									IN																			
Escuela primaria Gullett	KL, RR																												
Escuela primaria Hart	HVAC, MH, PG, PL, RR, RT																												
Escuela primaria Highland Park	BI, HVAC, KL, PL, RR																												
Escuela primaria Jordan	CP, CL, EL, HVAC, MH, PL, PK, RR																												
Escuela primaria Joslin	EL, HVAC, KL, PL, RR																												
Escuela secundaria Kealing	EL, HVAC, PL																												
Escuela primaria Kiker	EL, HVAC, PL, RR																												
Escuela primaria Kocurek	CP, EL, RR																												
Academia de humanidades y ciencias	EL, HVAC, MH, RR																												
Escuela primaria Lee	HVAC																												
Escuela secundaria Lively	EL, HVAC, KL, MH, PG																												
Escuela primaria Maplewood	EL, HVAC																												
Escuela primaria Mathews	EL, HVAC																												
Escuela primaria McBee	CP, HVAC, KL, MH, PL, RR																												
Escuela primaria Mills	HVAC, PL, RR																												
Escuela secundaria Murchison	RR																												
Escuela primaria Norman-Sims	MH																												
Escuela primaria Ortega	CL, CP, FL, HVAC, KL, MH, PL, PK, RR																												
Escuela primaria Overton	MH, PG, PK, RR																												
Escuela primaria Padron	CR, KL, MH, PG, PK																												
Escuela primaria Palm	CP, EL, HVAC, MH, PG, PK																												
Escuela secundaria Paredes	HVAC, PL, RR																												
Escuela primaria Patton	EL, HVAC, PG, RR																												
Escuela primaria Perez	HVAC, MH, PG, PK																												
Escuela primaria Pickle	CP, KL, MH, PG, RR																												
Escuela primaria Pillow	EL, MH, PL																												

Revisión de septiembre del 2025 - Todas las fechas indicadas en este calendario son estimadas y están sujetas a cambios.

*Este es un cronograma general de entrega de proyectos. Las escuelas pueden recibir proyectos adicionales fuera de la descripción proporcionada.

Para obtener más información sobre los proyectos, visite <https://bond.austinschools.org/bond-projects>

Índice de la tabla: descripción del proyecto

BI: Mejoras en el Exterior del Edificio
CL: Mejoramiento Circulación del Sitio
CP: Dependencia Comunitaria
CR: Espacios para la Comunidad y Socios
CS: Mejoras en el Espacio de Acceso Inferior
DI: Mejoras en el Drenaje

EL: Mejoras en el Sistema Eléctrico
ER: Reparación / Reemplazo de Elevadores
FL: Mejoras en Espacios de Artes Escénicas y Visuales
HVAC: Mejoras en la Calefacción y Aire Acondicionado
KL: Mejoras en la Cocina
MH: Centro de Salud Mental Escolar

MS: Actualización del taller de mantenimiento
PG: Espacios de aprendizaje as Aire Libre y/o Mejoras en el Patio
PL: Mejoras en el Sistema de Plomería
PK: Renovación / Ampliación de Aulas de Educación Preescolar
RR: Reparación / Renovación de Techos
RT: Baños Equipados con Cambiadores para Adultos
SF: Actualizaciones en seguridad y barda perimetral




BOND PROGRAM AUSTIN ISD 2022

Cronograma del Bono 2022: Proyectos Específicos

Índice del Cronograma
 IN: Inicio del Diseño del Proyecto
 FIN: Finalización del Proyecto
 P: Punto de Inicio Previsto de la Construcción del Proyecto*

Escuela	Descripción del Proyecto	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Escuela primaria Pleasant Hill	CP, MH, PG, PK													IN															
Escuela primaria Reilly	CP, EL, FI, HVAC, MH, RR																												
Escuela primaria Budgetop	BI, EL, HVAC, PI																												
Escuela primaria Rodriguez	HVAC, KI, MH, PG, PI, PK, RR																												
Terminal de autobuses Saegert	MS, SF																												
Escuela primaria Sanchez	HVAC																												
Escuela secundaria Small	HVAC																												
Escuela primaria St. Elmo	CI, CP, HVAC, KI, MH, PI, PG, RR																												
Escuela primaria Summit	EL, HVAC, PI																												
Escuela primaria Sunset Valley	EL, HVAC																												
Escuela primaria Travis Heights	CP, EL, MH, PK, RR																												
Centro preescolar Uphaus	CP, MH																												
Escuela primaria Walnut Creek	CP, EL, HVAC, KI, MH, PG, PI, PK																												
Escuela secundaria Webb	CP, CS, EL, HVAC, KI, MH, PG, PI, RR, RT																												
Escuela primaria Widen	CP, EL, HVAC, KI, MH, PG, PK, RR																												
Escuela primaria Winn	CI, EL, HVAC, KI, MH, PG, PI, PK, RR																												
Escuela primaria Zavala	CP, CI, EL, HVAC, KI, PG, PK, RR																												
Escuela primaria Zilver	EL, PI																												



Revisión de septiembre del 2025.-Todas las fechas indicadas en este calendario son estimadas y están sujetas a cambios.

*Este es un cronograma general de entrega de proyectos. Las escuelas pueden recibir proyectos adicionales fuera de la descripción proporcionada. Para obtener más información sobre los proyectos, visite <https://bond.austinschools.org/bond-projects>

Índice de la tabla: descripción del proyecto

BI: Mejoras en el Exterior del Edificio	EL: Mejoras en el Sistema Eléctrico	MS: Actualización del taller de mantenimiento
CI: Mejoramiento Circulación del Sitio	ER: Reparación / Reemplazo de Elevadores	PG: Espacios de aprendizaje as Aire Libre y/o Mejoras en el Patio
CP: Dispensa Comunitaria	FI: Mejoras en Espacios de Artes Escénicas y Visuales	PI: Mejoras en el Sistema de Plomería
CS: Espacios para la Comunidad y Socios	HVAC: Mejoras en la Calefacción y Aire Acondicionado	PK: Renovación / Ampliación de Aulas de Educación Preescolar
CS: Mejoras en el Espacio de Acceso Inferior	KI: Mejoras en la Conina	RR: Reparación / Renovación de Techos
DI: Mejoras en el Drenaje	MH: Centro de Salud Mental Escolar	RT: Baños Equipados con Cambiadores para Adultos
		SF: Actualizaciones en seguridad y banda perimetral