BOND PROGRAM
AUSTIN ISD 2022

Calendario del Bono 2022: Proyectos de los equipos de arquitectura del campus

CLAVE DE LA TABLA

ST: Inicio del diseño
OP: Inauguración estimada de la escuela
● **Punto**: Inicio de construcción previsto*

ESCUELA	TIPO DE PROYECTO	CONTRATISTA	2023				2024				2025				2026				2027				2028			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
COOK ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE		ST				●					OP													
OAK HILL ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE		ST				●					OP													
ODOM ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY		ST			●				OP															
WILLIAMS ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY		ST				●					OP													
ALLISON ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN		ST					●						OP											
BURNET ESCUELA SECUNDARIA	Modernización completa	JOERIS		ST									●								OP					
HARRIS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	JOERIS		ST					●						OP											
HOUSTON ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN		ST							●						OP									
LINDER ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	BARTLETT COCKE		ST					●								OP									
PECAN SPRINGS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	VAUGHN		ST							●						OP									
ACADEMIA DE LIDERAZGO PARA MUJERES JÓVENES SADLER	Modernización completa	BARTLETT COCKE		ST					●										OP							
TRAVIS ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización completa	JE DUNN		ST						●															OP	
WOOTEN ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	FLINTCO		ST					●						OP											
ANDERSON ESCUELA PREPARATORIA	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON			ST							●							OP							
CROCKETT ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SWINERTON			ST						●								OP							
LANGFORD ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	HILL & WILKINSON			ST						●								OP							
LBJ ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	ROGERS O'BRIEN			ST						●												OP			
MCCALLUM ESCUELA PREPARATORIA	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON			ST							●							OP							
NORTHEAST ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES			ST							●											OP			
MENDEZ ESCUELA SECUNDARIA	Proyecto integral	HILL & WILKINSON					ST			●			OP													
BARRINGTON ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	CORE				ST						●					OP									
ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE CLIFTON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE						ST				●				OP										
DOBIE ESCUELA SECUNDARIA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES				ST					●				OP											
MARTIN ESCUELA SECUNDARIA	Modernización por fases	VAUGHN				ST						●									OP					
OAK SPRINGS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	HOAR				ST					●						OP									
CAMPO NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE						ST				●				OP										
AKINS ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Proyecto integral	VAUGHN						ST			●					OP										
NAVARRO ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES					ST					●									OP					
WOOLDRIDGE ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	CORE						ST							●				OP							
AUSTIN ESCUELA PREPARATORIA	Modernización por fases	CADANCE MCSHANE							ST			●							OP							
ESTADIO DE YELLOW JACKET	Proyecto integral	NO ASIGNADO					ST						●			OP										
ANDREWS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN									ST					●							OP			
TERMINAL DE AUTOBUSES DE NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE									ST		●							OP						
O. HENRY ESCUELA SECUNDARIA	Modernización por fases	HOAR									ST				●										OP	
HILL ESCUELA PRIMARIA	Modernización por fases	CORE										ST				●							OP			
DELCO CENTRO DE ACTIVIDADES	Proyecto integral	ROGERS O'BRIEN						ST				●											OP			

Los plazos del proyecto se determinaron dando prioridad a la seguridad y protección, las comunidades históricamente desatendidas, los plazos de construcción y el ahorro de los costos. El inicio del diseño y las fechas estimadas de inauguración están sujetos a cambios en base a factores tales como la cadena de suministro, el estado del tiempo, los permisos de construcción, las condiciones de construcción imprevistas, etc.

Además de los proyectos enumerados, hay proyectos comprensivos y más de **300+ proyectos específicos** que se realizarán como parte del Bono 2022. Para más información, visite **AISDFuture.com** y **las preguntas frecuentes.**

Revisado en diciembre del 2024: Las fechas de inicio del diseño y de la apertura estimada están sujetas a cambios.
**Los puntos representan las fechas estimadas de inicio de construcción y no incluyen los espacios provisionales.*

Para más información sobre el equipo del proyecto, visite la página específica de cada escuela en el sitio web del bono: bond.austinschools.org/modernization-projects