BOND PROGRAM
AUSTIN ISD 2022

Calendario del Bono 2022: Proyectos de los equipos de arquitectura del campus

CLAVE DE LA TABLA

ST: Inicio del diseño
OP: Inauguración estimada de la escuela
● **Punto**: Inicio de construcción previsto*

ESCUELA	TIPO DE PROYECTO	CONTRATISTA	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4
AKINS ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Proyecto integral	VAUGHN						ST				●					OP									
ALLISON ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN		ST					●								OP									
ANDERSON ESCUELA PREPARATORIA	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON			ST							●							OP							
ANDREWS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN									ST					●							OP			
AUSTIN ESCUELA PREPARATORIA	Modernización por fases	CADANCE MCSHANE							ST						●				OP							
BARRINGTON ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	CONTRATISTA PENDIENTE				ST									●						OP					
BURNET ESCUELA SECUNDARIA	Modernización completa	JOERIS		ST									●								OP					
ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE CLIFTON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE						ST				●				OP										
COOK ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE		ST				●					OP													
CROCKETT ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SWINERTON			ST						●								OP							
DELCO CENTRO DE ACTIVIDADES	Proyecto integral	ROGERS O'BRIEN						ST				●											OP			
DOBIE ESCUELA SECUNDARIA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES				ST						●			OP											
HARRIS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	JOERIS		ST					●						OP											
HILL ESCUELA PRIMARIA	Modernización por fases	CORE										ST				●							OP			
HOUSTON ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN		ST							●						OP									
LANGFORD ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	HILL & WILKINSON			ST						●								OP							
LBJ ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	ROGERS O'BRIEN			ST						●												OP			
LINDER ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	BARTLETT COCKE		ST						●							OP									
MARTIN ESCUELA SECUNDARIA	Modernización por fases	VAUGHN				ST						●									OP					
MCCALLUM ESCUELA PREPARATORIA	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON			ST														OP							
MENDEZ ESCUELA SECUNDARIA	Proyecto integral	HILL & WILKINSON						ST			●		OP													
NAVARRO ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES						ST				●									OP					
TERMINAL DE AUTOBUSES DE NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE									ST		●							OP						
CAMPO NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE						ST						●		OP										
NORTHEAST ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES			ST							●											OP			
O. HENRY ESCUELA SECUNDARIA	Modernización por fases	HOAR									ST				●										OP	
OAK HILL ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE		ST					●				OP													
OAK SPRINGS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	HOAR				ST						●							OP							
ODOM ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY		ST				●			OP															
PECAN SPRINGS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	VAUGHN		ST							●						OP									
ACADEMIA DE LIDERAZGO PARA MUJERES JÓVENES SADLER	Modernización completa	BARTLETT COCKE		ST					●										OP							
TRAVIS ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización completa	JE DUNN		ST						●															OP	
WILLIAMS ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY		ST				●					OP													
WOOLDRIDGE ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	CORE						ST							●						OP					
WOOTEN ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	FLINTCO		ST					●						OP											
ESTADIO DE YELLOW JACKET	Proyecto integral	SOLICITUD DE CSP PENDIENTE					ST						●			OP										

Revisado en junio del 2025: Las fechas de inicio del diseño y de la apertura estimada están sujetas a cambios.
**Los puntos representan las fechas estimadas de inicio de construcción y no incluyen los espacios provisionales.*

Para más información sobre el equipo del proyecto, visite la página específica de cada escuela en el sitio web del bono:
bond.austinschools.org/modernization-projects

Los plazos del proyecto se determinaron dando prioridad a la seguridad y protección, las comunidades históricamente desatendidas, los plazos de construcción y el ahorro de los costos. El inicio del diseño y las fechas estimadas de inauguración están sujetos a cambios en base a factores tales como la cadena de suministro, el estado del tiempo, los permisos de construcción, las condiciones de construcción imprevistas, etc.

Además de los proyectos enumerados, hay proyectos comprensivos y más de **300+ proyectos específicos** que se realizarán como parte del Bono 2022. Para más información, visite **AISDFuture.com** y **las preguntas frecuentes.**