
BOND PROGRAM AUSTIN ISD

Calendario del Bono 2022: Proyectos de los equipos de arquitectura del campus

CLAVE DE LA TABLA

ST: Inicio del diseño
OP: Inauguración estimada de la escuela
Punto: Inicio de construcción previsto*
: Finalización del proyecto

ESCUELA	TIPO DE PROYECTO	CONTRATISTA
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA AKINS	Proyecto integral	VAUGHN
ESCUELA PRIMARIA ALLISON	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN
ESCUELA PREPARATORIA ANDERSON	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON
ESCUELA PRIMARIA ANDREWS	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN
ESCUELA PREPARATORIA AUSTIN	Modernización por fases	CONTRATISTA PENDIENTE
ESCUELA SECUNDARIA BURNET	Modernización completa	JOERIS
ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE CLIFTON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE
ESCUELA PRIMARIA COOK	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA CROCKETT	Modernización por fases	SWINERTON
CENTRO DE ACTIVIDADES DELCO	Proyecto integral	CONTRATISTA PENDIENTE
ESCUELA SECUNDARIA DOBIE	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES
ESCUELA PRIMARIA HARRIS	Modernización completa	JOERIS
ESCUELA PRIMARIA HILL	Modernización por fases	VAUGHN
ESCUELA PRIMARIA HOUSTON	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN
ESCUELA PRIMARIA LANGFORD	Modernización completa	HILL & WILKINSON
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA LBJ	Modernización por fases	ROGERS O'BRIEN
ESCUELA PRIMARIA LINDER	Modernización completa	BARTLETT COCKE
ESCUELA PREPARATORIA MCCALLUM	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON
ESCUELA SECUNDARIA MENDEZ	Proyecto integral	HILL & WILKINSON
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA NAVARRO	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES
TERMINAL DE AUTOBUSES DE NELSON	Proyecto integral	CONTRATISTA PENDIENTE
CAMPO NELSON	Proyecto integral	CONTRATISTA PENDIENTE
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA NORTHEAST	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES
ESCUELA SECUNDARIA O. HENRY	Modernización por fases	HOAR
ESCUELA PRIMARIA OAK HILL	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE
ESCUELA PRIMARIA OAK SPRINGS	Modernización completa	HOAR
ESCUELA PRIMARIA ODOM	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY
ESCUELA PRIMARIA PECAN SPRINGS	Modernización completa	VAUGHN
ACADEMIA DE LIDERAZGO PARA MUJERES JÓVENES SADLER MEANS	Modernización completa	BARTLETT COCKE
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA TRAVIS	Modernización completa	JE DUNN
ESCUELA PRIMARIA WILLIAMS	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY
ESCUELA PRIMARIA WOOLDRIDGE	Modernización completa	JOERIS
ESCUELA PRIMARIA WOOTEN	Modernización completa	FLINTCO
ESTADIO DE YELLOW JACKET	Proyecto integral	CONTRATISTA PENDIENTE



Revisado en noviembre del 2026: Este calendario se actualizará trimestralmente. Las fechas de inicio del diseño y de la apertura estimada están sujetas a cambios.

**Los puntos representan las fechas estimadas de inicio de construcción y no incluyen los espacios provisionales.*

Para más información sobre el equipo del proyecto, visite la página específica de cada escuela en el sitio web del bono:
bond.austinschools.org/modernization-projects

Project timelines were determined by prioritizing safety and security, historically underserved communities, construction timelines and cost savings. The design start and estimated open dates are subject to change based on factors such as supply chain, weather, site development permitting, unforeseen construction conditions, etc.

In addition to the projects listed, there are **300+ targeted projects** which will be implemented as part of the 2022 Bond. For more information, visit **AISDFuture.com** and the **FAQ**.