Calendario del Bono 2022: Proyectos de los equipos de arquitectura del campus

CLAVE DE LA TABLA

ST: Inicio del diseño
OP: Inauguración estimada de la escuela
● **Punto**: Inicio de construcción previsto*
✅ **:** Finalización del proyecto

ESCUELA	TIPO DE PROYECTO	CONTRATISTA	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4	2029 Q1	2029 Q2	2029 Q3	2029 Q4
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Proyecto integral	VAUGHN						ST				●					OP												
ESCUELA PRIMARIA ALLISON ✅	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN		ST					●								OP												
ESCUELA PREPARATORIA ANDERSON	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON			ST							●							OP										
ESCUELA PRIMARIA ANDREWS	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN									ST					●						OP							
ESCUELA PREPARATORIA AUSTIN	Modernización por fases	CADANCE MCSHANE							ST						●						OP								
ESCUELA SECUNDARIA BURNET	Modernización completa	JOERIS		ST									●								OP	VV							
ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE						ST				●				OP													
ESCUELA PRIMARIA COOK ✅	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE		ST				●					OP																
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SWINERTON			ST						●										OP								
CENTRO DE ACTIVIDADES DELCO	Proyecto integral	ROGERS O'BRIEN						ST							●								OP						
ESCUELA SECUNDARIA DOBIE	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES				ST						●									OP								
ESCUELA PRIMARIA HARRIS ✅	Modernización completa	JOERIS		ST					●						OP														
ESCUELA PRIMARIA HILL	Modernización por fases	VAUGHN												ST		●							OP						
ESCUELA PRIMARIA HOUSTON	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN		ST							●						OP												
ESCUELA PRIMARIA LANGFORD	Modernización completa	HILL & WILKINSON			ST						●								OP										
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA LBJ	Modernización por fases	ROGERS O'BRIEN			ST						●												OP						
ESCUELA PRIMARIA LINDER ✅	Modernización completa	BARTLETT COCKE		ST						●							OP												
ESCUELA PREPARATORIA MCCALLUM	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON			ST							●							OP										
ESCUELA SECUNDARIA MENDEZ	Proyecto integral	HILL & WILKINSON					ST			●									OP										
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES					ST					●									OP								
TERMINAL DE AUTOBUSES DE NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE									ST						●				OP								
CAMPO NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE						ST										●					OP						
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES			ST							●																OP	
ESCUELA SECUNDARIA O. HENRY	Modernización por fases	HOAR									ST				●											OP			
ESCUELA PRIMARIA OAK HILL ✅	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE		ST				●					OP																
ESCUELA PRIMARIA OAK SPRINGS	Modernización completa	HOAR			ST							●														OP			
ESCUELA PRIMARIA ODOM ✅	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY		ST			●				OP																		
ESCUELA PRIMARIA PECAN SPRINGS ✅	Modernización completa	VAUGHN		ST							●						OP												
ACADEMIA DE LIDERAZGO PARA MUJERES	Modernización completa	BARTLETT COCKE		ST					●										OP										
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización completa	JE DUNN		ST						●																OP			
ESCUELA PRIMARIA WILLIAMS ✅	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY		ST				●					OP																
ESCUELA PRIMARIA WOOLDRIDGE	Modernización completa	JOERIS						ST										●								OP			
ESCUELA PRIMARIA WOOTEN ✅	Modernización completa	FLINTCO		ST					●						OP														
ESTADIO DE YELLOW JACKET	Proyecto integral	CONTRATISTA PENDIENTE					ST													●								OP	

Revisado en agosto del 2026: Este calendario se actualizará trimestralmente. Las fechas de inicio del diseño y de la apertura estimada están sujetas a cambios.

**Los puntos representan las fechas estimadas de inicio de construcción y no incluyen los espacios provisionales.*

Para más información sobre el equipo del proyecto, visite la página específica de cada escuela en el sitio web del bono:
bond.austinschools.org/modernization-projects

Project timelines were determined by prioritizing safety and security, historically underserved communities, construction timelines and cost savings. The design start and estimated open dates are subject to change based on factors such as supply chain, weather, site development permitting, unforeseen construction conditions, etc.

In addition to the projects listed, there are **300+ targeted projects** which will be implemented as part of the 2022 Bond. For more information, visit **AISDFuture.com** and the **FAQ**.