BOND

Calendario del Bono 2022: Proyectos de los equipos de arquitectura del campus

CLAVE DE LA TABLA

ST: Inicio del disefio

@ : Finalizacion del

ESCUELA PRIMARIA ALLISON 0

Modernizaciéon completa

ROGERS O’BRIEN

ESCUELA PREPARATORIA ANDERSON

Modernizacién por fases

ADOLFSON & PETERSON

ESCUELA PRIMARIA ANDREWS

Modernizaciéon completa

ROGERS O’BRIEN

ESCUELA PREPARATORIA AUSTIN

Modernizacién por fases

CADANCE MCSHANE

ESCUELA SECUNDARIA BURNET

Modernizaciéon completa

JOERIS

ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE

Proyecto integral

CADANCE MCSHANE

ESCUELA PRIMARIA COOK (V]

Concepto abierto

CADENCE MCSHANE

ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA

Modernizacién por fases

SWINERTON

CENTRO DE ACTIVIDADES DELCO

Proyecto integral

ROGERS O’BRIEN

ESCUELA SECUNDARIA DOBIE

Modernizacién por fases

SATTERFIELD & PONTIKES

ESCUELA PRIMARIA HARRIS 0

Modernizaciéon completa

JOERIS

ESCUELA PRIMARIA HILL

Modernizacién por fases

VAUGHN

ESCUELA PRIMARIA HOUSTON

Modernizaciéon completa

ROGERS O’BRIEN

ESCUELA PRIMARIA LANGFORD

Modernizaciéon completa

HILL & WILKINSON

ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA LBJ

Modernizacién por fases

ROGERS O’BRIEN

ESCUELA PRIMARIA LINDER 0

Modernizaciéon completa

BARTLETT COCKE

ESCUELA PREPARATORIA MCCALLUM

Modernizacién por fases

ADOLFSON & PETERSON

ESCUELA SECUNDARIA MENDEZ

Proyecto integral

HILL & WILKINSON

ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA

Modernizacién por fases

SATTERFIELD & PONTIKES

TERMINAL DE AUTOBUSES DE NELSON

Proyecto integral

CADANCE MCSHANE

CAMPO NELSON

Proyecto integral

CADANCE MCSHANE

ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA

Modernizacién por fases

SATTERFIELD & PONTIKES

ESCUELA SECUNDARIA O. HENRY Modernizacién por fases HOAR
ESCUELA PRIMARIA OAK HILL 0 Concepto abierto CADENCE MCSHANE
ESCUELA PRIMARIA OAK SPRINGS Modernizacién completa HOAR
ESCUELA PRIMARIA ODOM 0 Concepto abierto BALFOUR BEATTY
ESCUELA PRIMARIA PECAN SPRINGS 0 Modernizacién completa VAUGHN
ACADEMIA DE LIDERAZGO PARA MUJERES Modernizaciéon completa BARTLETT COCKE
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA Modernizaciéon completa JE DUNN
ESCUELA PRIMARIA WILLIAMS & Concepto abierto BALFOUR BEATTY
ESCUELA PRIMARIA WOOLDRIDGE Modernizacién completa JOERIS
ESCUELA PRIMARIA WOOTEN (V] Modernizacién completa FLINTCO

ESTADIO DE YELLOW JACKET

Proyecto integral

CONTRATISTA PENDIENTE
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Revisado en agosto del 2026: Este calendario se actualizara trimestralmente. Las fechas de inicio del disefio y de la
apertura estimada estan sujetas a cambios.

*Los puntos representan las fechas estimadas de inicio de construccion y no incluyen los espacios provisionales.

Para mas informacion sobre el equipo del proyecto, visite la pagina especifica de cada escuela en el sitio web del bono:
bond.austinschools.org/modernization-projects
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OP: Inauguracidn estimada de la escuela proyecto
P R 0 G R A M @ Punto: Inicio de construccién previsto*
AUSTIN ISD 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
a1 |a2 a3 || a1 |a2|a3|aa|a1|a2|a3 || a1 |a2|a3|as|a1|e2|a3|e|a1|a2|a3|as|a1]|a]a3]|a
ESCUELA TIPO DE PROYECTO CONTRATISTA
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA Proyecto integral VAUGHN OP

OP

OP

Project timelines were determined by prioritizing safety and security, historically underserved communities,
construction timelines and cost savings. The design start and estimated open dates are subject to change based on
factors such as supply chain, weather, site development permitting, unforeseen construction conditions, etc.

In addition to the projects listed, there are 300+ targeted projects which will be implemented as part of the 2022

Bond. For more information, visit AISDFuture.com and the FAQ.




