



Calendario de mejoras de los campos deportivos de la escuela preparatoria

TABLE KEY

CS: Inicio de construcción
OP: Apertura estimada para uso público

ESCUELA	APERTURA PARA USO ESCOLAR	2025				2026				2027				2028			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
ESCUELA PREPARATORIA TEMPRANA DE UNIVERSIDAD AKINS	Q1 2026		CS					OP									
ESCUELA PREPARATORIA ANDERSON	Q3 2026					CS		OP									
ESCUELA PREPARATORIA AUSTIN	Q1 2026		CS					OP									
ESCUELA PREPARATORIA BOWIE	Q1 2026		CS					OP									
ESCUELA PREPARATORIA TEMPRANA DE UNIVERSIDAD CROCKETT	Q3 2026					CS		OP									
ESCUELA PREPARATORIA TEMPRANA DE UNIVERSIDAD LBJ	Q4 2025	CS						OP									
ACADEMIA DE ARTES LIBERALES Y CIENCIAS (LASA)	Q1 2026		CS					OP									
ESCUELA PREPARATORIA MCCALLUM	Q1 2026		CS					OP									
ESCUELA PREPARATORIA TEMPRANA DE UNIVERSIDAD NAVARRO	Q1 2026		CS					OP									
ESCUELA PREPARATORIA TEMPRANA DE UNIVERSIDAD NORTHEAST	Q1 2026	CS						OP									
ESCUELA PREPARATORIA TEMPRANA DE UNIVERSIDAD TRAVIS	Q3 2028									CS						OP	

Las fechas estimadas de apertura están sujetas a cambios según el clima y otros factores como la complejidad del sitio, condiciones de construcción imprevistas, la coordinación de servicios públicos y los procesos de preparación del suelo.

Revisado en agosto del 2026

Para obtener información adicional, visite: bond.austinschools.org/bond-projects/high-school-athletic-field-upgrades