



# BOND PROGRAM

## AUSTIN ISD 2022

### Cronograma del Bono 2022: Proyectos Específicos

#### Índice del Cronograma

- IN: Inicio del Diseño del Proyecto
- FIN: Finalización del Proyecto
- Punto: Inicio Previsto de la Construcción del Proyecto\*

| Escuela   | Descripción del Proyecto               | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | 2026 |    |    |    | 2027 |    |    |    | 2028 |    |    |    |
|---|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
|   |  | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |
| Escuela secundaria Bailey                             | EI, ER, HVAC, RR                       |      |    |    |    |      | IN |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Baldwin                              | HVAC, PI, RR                           |      |    |    |    | IN   |    |    |    |      |    |    |    | FIN  |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Baranoff                             | HVAC, PI, RR                           |      |    |    | IN |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Barton Hills                         | HVAC, RR                               |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Becker                               | EI, HVAC, RR                           |      |    |    |    |      |    | IN |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela secundaria Bedichek                           | EI, HVAC, RR                           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | IN   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Blackshear                           | HVAC, PI, RR                           |      |    |    |    |      | IN |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Blanton                              | EI, HVAC, PI, RR                       |      |    |    | IN |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Blazier k-3                          | PI, RR                                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | IN   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Boone                                | EI, HVAC, PI, RR                       |      |    |    |    |      |    | IN |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela preparatoria Bowie                            | EI, FI, HVAC, PI, RR                   |      |    |    | IN |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Brown                                | MH                                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Bryker Woods                         | EI, HVAC, PI, BI                       |      |    |    |    |      |    | IN |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Campbell                             | HVAC, PI                               |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Casey                                | BI, HVAC, RR                           |      |    |    | IN |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Clayton                              | HVAC, PI                               |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela secundaria Covington                          | BI, EI, HVAC, RR                       |      |    |    |    |      |    | IN |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Cowan                                | HVAC, PI                               |      |    |    |    |      | IN |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Cunningham                           | EI, RR                                 |      |    |    |    |      | IN |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Davis                                | HVAC, KI, MH, RR                       |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Dawson                               | EI, HVAC, MH, RR                       |      |    |    |    |      |    | IN |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Galindo                              | EI, HVAC, MH, PG, PI, PK, RR           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Academia de liderazgo para hombres jóvenes Gus Garcia | HVAC, MH, PG, PI, RR, RT               |      |    |    |    |      | IN |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela preparatoria Garza Independence               | EI, ER, HVAC, KI, RR                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela secundaria Gorzycki                           | HVAC, PI                               |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Gouville                             | MH                                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Escuela primaria Graham                               | CI, CR, DI, EI, FI, KI, PG, PK, MH, RR |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |

**Revisión de septiembre del 2025 -Todas las fechas indicadas en este calendario son estimadas y están sujetas a cambios.**

\*Este es un cronograma general de entrega de proyectos. Las escuelas pueden recibir proyectos adicionales fuera de la descripción proporcionada.

Para obtener más información sobre los proyectos, visite <https://bond.austinschools.org/bond-projects>

#### Índice de la tabla: descripción del proyecto

- |  |   |   |
|--|---|---|
| BI: Mejoras en el Exterior del Edificio      | EI: Mejoras en el Sistema Eléctrico                   | MS: Actualización del taller de mantenimiento                     |
| CI: Mejoras en la Circulación del Sitio      | ER: Reparación / Reemplazo de Elevadores              | PG: Espacios de aprendizaje al Aire Libre y/o Mejoras en el Patio |
| CP: Espensia Comunitaria                     | FI: Mejoras en Espacios de Artes Escénicas y Visuales | PI: Mejoras en el Sistema de Plomería                             |
| CR: Espacios para la Comunidad y Socios      | HVAC: Mejoras en la Calefacción y Aire Acondicionado  | PK: Renovación / Ampliación de Aulas de Educación Preescolar      |
| CS: Mejoras en el Espacio de Acceso Inferior | KI: Mejoras en la Comina                              | RR: Reparación / Renovación de Techos                             |
| DI: Mejoras en el Drenaje                    | MH: Centro de Salud Mental Escolar                    | RT: Baños Equipados con Cambiadores para Adultos                  |
|  |   | SF: Actualizaciones en seguridad y barda perimetral               |



# BOND PROGRAM AUSTIN ISD 2022

## Cronograma del Bono 2022: Proyectos Específicos

### Índice del Cronograma

- IN: Inicio del Diseño del Proyecto
- FIN: Finalización del Proyecto
- Punto: Inicio Previsto de la Construcción del Proyecto\*

| Escuela                            | Descripción del Proyecto             | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | 2026 |    |    |    | 2027 |     |    |    | 2028 |    |    |     |
|------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|-----|----|----|------|----|----|-----|
|                                    |                                      | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2  | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4  |
| Escuela primaria Guerrero Thompson | CR, MH, PG, RT                       |      |    |    |    |      |    |    |    | IN   |    |    |    |      |    | ●  |    | FIN  |     |    |    |      |    |    |     |
| Escuela primaria Gullett           | KI, RR                               |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | IN   |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Hart              | HVAC, MH, PG, PI, RR, RT             |      |    |    |    |      |    |    | IN |      |    |    |    |      |    |    | ●  |      | FIN |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Highland Park     | BI, HVAC, KI, PI, RR                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    | IN |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Jordan            | CP, CI, EI, HVAC, MH, PI, PK, RR     |      |    |    |    |      |    |    | IN |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Joslin            | EI, HVAC, KI, PI, RR                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela secundaria Kealing         | EI, HVAC, PI                         |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Kiker             | EI, HVAC, PI, RR                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Kocurek           | CP, EI, RR                           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    | IN |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Academia de humanidades y ciencias | EI, HVAC, MH, RR                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Lee               | HVAC                                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela secundaria Lively          | EI, HVAC, KI, MH, PG                 |      |    |    |    |      |    |    |    | IN   |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Maplewood         | EI, HVAC                             |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Mathews           | EI, HVAC                             |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria McBee             | CP, HVAC, KI, MH, PI, RR             |      |    |    |    |      |    |    |    | IN   |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Mills             | HVAC, PI, RR                         |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela secundaria Murchison       | RR                                   | IN   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Norman-Sims       | MH                                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Ortega            | CI, CP, FI, HVAC, KI, MH, PG, PK, RR |      |    |    |    |      |    |    |    | IN   |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Overton           | MH, PG, PK, RR                       |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Padron            | CR, KI, MH, PG, PK                   |      |    |    |    |      |    |    |    | IN   |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Palm              | CP, EI, HVAC, MH, PG, PK             |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela secundaria Paredes         | HVAC, PI, RR                         |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Patton            | EI, HVAC, PG, RR                     |      |    |    |    |      |    |    |    | IN   |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Perez             | HVAC, MH, PG, PK                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Pickde            | CP, KI, MH, PG, RR                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |
| Escuela primaria Pillow            | EI, MH, PI                           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |     |    |    |      |    |    | FIN |

Revisión de septiembre del 2025 -Todas las fechas indicadas en este calendario son estimadas y están sujetas a cambios.

\*Este es un cronograma general de entrega de proyectos. Las escuelas pueden recibir proyectos adicionales fuera de la descripción proporcionada.

Para obtener más información sobre los proyectos, visite <https://bond.austinschools.org/bond-projects>

### Índice de la tabla: descripción del proyecto

BI: Mejoras en el Exterior del Edificio

CI: Mejoras en la Circulación del Sitio

CP: Despensa Comunitaria

CR: Espacios para la Comunidad y Socios

CS: Mejoras en el Espacio de Acceso Interior

DI: Mejoras en el Drenaje

EI: Mejoras en el Sistema Eléctrico

ER: Reparación / Reemplazo de Elevadores

FE: Mejoras en Espacios de Artes Escénicas y Visuales

HVAC: Mejoras en la Calefacción y Aire Acondicionado

KI: Mejoras en la Cocina

MH: Centro de Salud Mental Escolar

MS: Actualización del taller de mantenimiento

PG: Espacios de aprendizaje as Aire Libre y/o Mejoras en el Patio

PI: Mejoras en el Sistema de Plomería

PK: Renovación / Ampliación de Aulas de Educación Preescolar

RR: Reparación / Renovación de Techos

RT: Baños Equipados con Cambiadores para Adultos

SF: Actualizaciones en seguridad y barda perimetral

