



Calendario del Bono 2022: Proyectos de los equipos de arquitectura del campus

CLAVE DE LA TABLA
ST: Inicio del diseño
OP: Inauguración estimada de la escuela
Punto: Inicio de construcción previsto*

ESCUELA	TIPO DE PROYECTO	CONTRATISTA	2023				2024				2025				2026				2027				2028			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
COOK ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE	ST																							
OAK HILL ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	CADENCE MCSHANE	ST																							
ODOM ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY	ST																							
WILLIAMS ESCUELA PRIMARIA	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY	ST																							
ALLISON ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN	ST																							
BURNET ESCUELA SECUNDARIA	Modernización completa	JOERIS	ST																							OP
HARRIS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	JOERIS	ST																							
HOUSTON ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN	ST																							OP
LINDER ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	BARTLETT COCKE	ST																							OP
PECAN SPRINGS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	VAUGHN	ST																							OP
ACADEMIA DE LIDERAZGO PARA MUJERES JÓVENES SADLER	Modernización completa	BARTLETT COCKE	ST																							OP
TRAVIS ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización completa	JE DUNN	ST																							OP
WOOTEN ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	FLINTCO	ST																							OP
ANDERSON ESCUELA PREPARATORIA	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON																								OP
CROCKETT ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SWINERTON																								OP
LANGFORD ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	HILL & WILKINSON																								OP
LBJ ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	ROGERS O'BRIEN																								OP
MCCALLUM ESCUELA PREPARATORIA	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON																								OP
NORTHEAST ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES																								OP
MENDEZ ESCUELA SECUNDARIA	Proyecto integral	HILL & WILKINSON																								OP
BARRINGTON ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	CORE																								OP
ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE CLIFTON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE																								OP
DOBIE ESCUELA SECUNDARIA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES																								OP
MARTIN ESCUELA SECUNDARIA	Modernización por fases	VAUGHN																								OP
OAK SPRINGS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	HOAR																								OP
CAMPO NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE																								OP
AKINS ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Proyecto integral	VAUGHN																								OP
NAVARRO ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES																								OP
WOOLDRIDGE ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	CORE																								OP
AUSTIN ESCUELA PREPARATORIA	Modernización por fases	CADANCE MCSHANE																								OP
ESTADIO DE YELLOW JACKET	Proyecto integral	NO ASIGNADO																								OP
ANDREWS ESCUELA PRIMARIA	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN																								OP
TERMINAL DE AUTOBUSES DE NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE																								OP
O. HENRY ESCUELA SECUNDARIA	Modernización por fases	HOAR																								OP
HILL ESCUELA PRIMARIA	Modernización por fases	CORE																								OP
DELCO CENTRO DE ACTIVIDADES	Proyecto integral	ROGERS O'BRIEN																								OP

Los plazos del proyecto se determinaron dando prioridad a la seguridad y protección, las comunidades históricamente desatendidas, los plazos de construcción y el ahorro de los costos. El inicio del diseño y las fechas estimadas de inauguración están sujetos a cambios en base a factores tales como la cadena de suministro, el estado del tiempo, los permisos de construcción, las condiciones de construcción imprevistas, etc.

Además de los proyectos enumerados, hay proyectos comprensivos y más de **300+ proyectos específicos** que se realizarán como parte del Bono 2022. Para más información, visite AISDFuture.com y las **preguntas frecuentes**.

Revisado en diciembre del 2024: Las fechas de inicio del diseño y de la apertura estimada están sujetas a cambios.

**Los puntos representan las fechas estimadas de inicio de construcción y no incluyen los espacios provisionales.*

Para más información sobre el equipo del proyecto, visite la página específica de cada escuela en el sitio web del bono: bond.austinschools.org/modernization-projects