



BOND
PROGRAM
AUSTIN ISD 2022

Calendario del Bono 2022: Proyectos de los equipos de arquitectura del campus

CLAVE DE LA TABLA

ST: Inicio del diseño
OP: Inauguración estimada de la escuela
Punto: Inicio de construcción previsto*

✓ : Finalización del proyecto

ESCUELA	TIPO DE PROYECTO	CONTRATISTA	2023				2024				2025				2026				2027				2028			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA AKINS	Proyecto integral	VAUGHN						ST				Punto					OP									
ESCUELA PRIMARIA ALLISON	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN	ST						Punto								OP									
ESCUELA PREPARATORIA ANDERSON	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON		ST								Punto							OP							
ESCUELA PRIMARIA ANDREWS	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN								ST						Punto								OP		
ESCUELA PREPARATORIA AUSTIN	Modernización por fases	CADANCE MCSHANE						ST							Punto				OP							
ESCUELA SECUNDARIA BURNET	Modernización completa	JOERIS	ST										Punto											OP		
ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE CLIFTON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE						ST				Punto				OP										
ESCUELA PRIMARIA COOK ✓	Concepto abierto	CADANCE MCSHANE	ST					Punto					OP													
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA CROCKETT	Modernización por fases	SWINERTON		ST								Punto												OP		
CENTRO DE ACTIVIDADES DELCO	Proyecto integral	ROGERS O'BRIEN						ST							Punto										OP	
ESCUELA SECUNDARIA DOBIE	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES			ST							Punto			OP											
ESCUELA PRIMARIA HARRIS ✓	Modernización completa	JOERIS	ST						Punto										OP							
ESCUELA PRIMARIA HILL	Modernización por fases	CONTRATISTA PENDIENTE											ST			Punto									OP	
ESCUELA PRIMARIA HOUSTON	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN	ST								Punto							OP								
ESCUELA PRIMARIA LANGFORD	Modernización completa	HILL & WILKINSON		ST							Punto								OP							
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA LBJ	Modernización por fases	ROGERS O'BRIEN		ST							Punto														OP	
ESCUELA PRIMARIA LINDER	Modernización completa	BARTLETT COCKE	ST															OP								
ESCUELA PREPARATORIA MCCALLUM	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON		ST								Punto												OP		
ESCUELA SECUNDARIA MENDEZ	Proyecto integral	HILL & WILKINSON					ST			Punto			OP													
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA NAVARRO	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES					ST					Punto												OP		
TERMINAL DE AUTOBUSES DE NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE								ST							Punto							OP		
CAMPO NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE						ST										Punto							OP	
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA NORTHEAST	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES		ST								Punto													OP	
ESCUELA SECUNDARIA O. HENRY	Modernización por fases	HOAR								ST					Punto											OP
ESCUELA PRIMARIA OAK HILL ✓	Concepto abierto	CADANCE MCSHANE	ST					Punto					OP													
ESCUELA PRIMARIA OAK SPRINGS	Modernización completa	HOAR			ST							Punto												OP		
ESCUELA PRIMARIA ODOM ✓	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY	ST				Punto					OP														
ESCUELA PRIMARIA PECAN SPRINGS	Modernización completa	VAUGHN	ST								Punto							OP								
ACADEMIA DE LIDERAZGO PARA MUJERES JÓVENES SADLER	Modernización completa	BARTLETT COCKE	ST						Punto										OP							
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA TRAVIS	Modernización completa	JE DUNN	ST																						OP	
ESCUELA PRIMARIA WILLIAMS ✓	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY	ST					Punto					OP													
ESCUELA PRIMARIA WOOLDRIDGE	Modernización completa	CONTRATISTA PENDIENTE						ST									Punto								OP	
ESCUELA PRIMARIA WOOTEN ✓	Modernización completa	FLINTCO	ST						Punto							OP										
ESTADIO DE YELLOW JACKET	Proyecto integral	SOLICITUD DE CSP PENDIENTE					ST										Punto							OP		

Revisado en marzo del 2026: Este calendario se actualizará trimestralmente. Las fechas de inicio del diseño y de la apertura estimada están sujetas a cambios.

**Los puntos representan las fechas estimadas de inicio de construcción y no incluyen los espacios provisionales.*

Para más información sobre el equipo del proyecto, visite la página específica de cada escuela en el sitio web del bono:
bond.austinschools.org/modernization-projects

Los plazos del proyecto se determinaron dando prioridad a la seguridad y protección, las comunidades históricamente desatendidas, los plazos de construcción y el ahorro de los costos. El inicio del diseño y las fechas estimadas de inauguración están sujetos a cambios en base a factores tales como la cadena de suministro, el estado del tiempo, los permisos de construcción, las condiciones de construcción imprevistas, etc.

Además de los proyectos enumerados, hay proyectos comprensivos y más de **300+ proyectos específicos** que se realizarán como parte del Bono 2022. Para más información, visite AISDFuture.com y [las preguntas frecuentes](#).